Erfaringsrapport 17 mai 2007
Innledning

Den store utfordringen ved årets arrangement var at hele arrangementet ble flyttet fra skolegården og ned på idrettsplassen. Det innebar at mange av de løsningene som har utviklet over mange år ikke lenger var like relevante.

Konklusjoner og erfaringer:
NB Husk å bestille Lyd og Scene i god tid - leverandørene kan fort gå tomme på en slik dag!

Følgende kan forbedres til neste år:
· Lydanlegget bør ha to høytalere langt inne på plassen i tillegg til ved scenen.

· Skolekorpset ”druknet” i mengden. Videre kom de foran høytalerne slik at vi fikk resonans og kunne ikke gi på like mye lyd som vi ellers kunne ha gjort.

· En høyttaler veltet pga at vinden tok tak i pyntegreinene.

Følgende fungerte utmerket:

· Vi hentet strøm (63 A) fra hovedtavla inne på skolen (eget tavlerom på veien inn til lagerrom under skolen). Denne ble så trukket ut gjennom vindu på baksiden av skolen og over takene fram til brakkepaviljongen på idrettsplassen og fordelt via to undersentraler der.

· Lydanlegget fungerte mye bedre enn noen gang, men det er vanskelig å nå 50-70 m over plassen full av folk.

· Scenen fungerte meget bra, men kan muligens utvides ( se senere)

· En ekstra (bærbar) kokeplate ble installert på kjøkkenet, det ga tilstrekkelig kapasitet til vann (pølse) koking.

Oppsummering:
Kjøkken

Her plasserte vi inn en ekstra toplaters ”topp” til vannvarming. Det sammen med at det allerede er en fra før av samt kokeplatene på komfyren ga tilstrekkelig kapasitet. NB pass på at vannvarmingen starter litt tidlig på morgenen, da unngår man at evt sikringer går under ”hastverk”.

Grendehuset

Vaffelstekingen ble flyttet utenfor/under overhenget fra lærerværelset. Det ble trukket fram tre kurser til fire vaffeljern. Det var tilstrekkelig. NB: Husk å kveile ut alle kabeltromler før de tas i bruk, ellers går de varme!

Idrettsplassen

Strøm

Det ble hentet fram forsyning i fra hovedtavla. Vi leide fra Bautas (egen avtale) 150 m kabel til to undersentraler. Videre 5 skjøtekabler. (kun tre ble benyttet). Mellom taket på lærerværelset og brakkene ble kabelen forankret/stripset i et eget tau. (Husk å låne en lang stige for å komme opp på takene). Videre ble det ene skapet plassert under brakka, innom døra (NBNB: få koden til hengelåsen av noen i idrettslaget/fotballgruppa) og så trukket under brakkene til kortenden. Alle kabler videre ble gravd ned i grusen, det var kjempelurt! det kan være lurt å låne en 3-4 kabeltromler privat. Vær ute i god tid og skaff deg en p-plass like ved brakkene, da kan du bruke bilen som lager for utstyr, verktøy mv.
Scene

Vi leide scene, det er ikke så veldig kostbart, og var enkelt og fungerte utmerket. Men selv om den var på 4x4 m ble den for liten til korps og drilltropp. Man bør vurdere å gjøre scenen større, og i det minste få enten drilltroppen eller korpset opp på den.
Lyd

Lyden fungerte bra etter hensikten, men i utkanten av plassen ble det litt spakt. Dette skyldes rette og slett avstanden, samt at det var spesielt mye folk! Eneste løsning på dette er å få flere høytalere rundt om på plassen, minimum to. Det er ikke mulig å øke trykket mer fra scenen, da blir det uutholdelig for dem som er nærmest scenen.
Dersom det blir sang, må en ga ekstra mikrofoner for dette (altså i tillegg til talemikker)

Boremaskin 
Vi leide en stor boremaskin, denne ble brukt til å bore hull for staver (helst rundstav) som markering mellom barnelekene.

Kostnader:

Vi hadde kostnader til følgende: 
Scene og lyd: ca 7.500

Bautas: ca 2.000 (slapp med en dags leie!)
Diverse: (tape, tau mv - det meste ligger igjen i kjelleren) ca 500

Organisering:

Vi var satt opp med 6 personer. Det kan om det er knapt med folk kan dette evt reduseres til 4-5 personer. 
En hentet utstyr hos Bautas
En leverer tilbake til Bautas dagen derpå

En tok i mot lyd og scene (koordinerte med leverandør)

En avleverte lyd og scene dagen derpå

En fikk ansvaret for regulering av mikrofiner mv.
To fikk fram kabler over takene 
”Teknisk sjef” bør delta aktivt i ”styremøtene” - det er behov for en del avklaringer de ulike rodene imellom.
Anbefalinger:

Vurder å øke størrelsen på scenen. Få vurdert kostnadene ved dette.
Få opp flere høytalere, selv om dette vil koste noe mer og krever flere kabler/rigging.

Bestill utstyr i veldig god tid - dvs få fullmakt fra styret tidlig.
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