

Kjøre plan frem til og med 16. mai 2017

Tid	Oppgave	Ansvarlig
Før 16 mai	Kjøp 1 rull sperrebånd+kritt	Erling
Før 16 mai	Gjennomgang av faner/bæreseler. Reparer defekt feste.	Marius/Hege
Før 16 mai	12 flagg til flaggborg og hovedfane må strykes. (trinxfaner trenger ikke strykes). Leveres på skolen 17 mai kl 0630.	Erling
Før 16 mai	Kontakt foreldrekontakter 7. trinn. Flagg og hoved fanen (IKKE trinxfanene) leveres på skolen kl 0630. Avtal med nattevaktene hvordan foreldrekontaktene på 7. trinn får tak i flaggborgen og hovedfanen 17.mai på morgenen kl 0630. (Disse skal være med bussene til Skaugum)	Hege/Erling
Før 16 mai	Mail til bestyrer i barnehagene+korps Foreldre til barnehagebarna må få beskjed om tidspunkt og plassering i toget for egen barnehage.	Hege
Før 16 mai	Kontakt russebussene. Avtal avstenging av evt. aktivitet rundt bussene 5 min. før toget starter for å samle barna i toget.	?
17 mai kl 09.30-12.00	Hent trinxfaner over i egen bil før Skaugum toget kommer. Når Skaugum bussene kommer kl 10.00 bær flagg og hovedfane over i bil. Fraktes til Hvamodden. Tas frem og deles ut kl 1145.	Ole og Marius
17 mai kl 1100-1200.	Togroute fra Hvamodden til Nesøya skole. Togoppsett merkes med kritt/laminerte ark. Ca 10 meter mellom hver trinnfane. Rækkefølge: Korpsfane, drillere, Nesøya skolekorps, flaggborg (12 flagg, 4 i bredden), Skolefane, 7.trinn, 1. trinn, 2.trinn, 3.trinn, 4.trinn, 5 trinn, 6 trinn, Bikuben Barnehage, Nesøya Barnehage, Vendla Barnehage. Anvis plasser til de som kommer.	Kathinka/Hege
Kl 1200	Togoppstart etter at bussen har passert. Ca 1205. Lede toget.	Hege
Kl 1200	Vestrevei ved Kiwi stenges etter at 705 bussen har passert ca kl 12. Vakt	Kari-Lill og Christine
Kl1200	Vakt Vestre vei	?
Kl1200	Vakt i Ridder Flemmingsvei	Ole sykler hit.
Kl1200	Vakt i Tverråsen	Marius sykler hit
Kl 11-13	Vakt parkeringskjeller	Nattevakter?
kl 12?-14	Vandrevakt inne på skolen/inngang parkeringskjeller	Kari-Lill og Kathinka
Kl 14-15	Vandrevakt inne på skolen/inngang parkeringskjeller	Christine/Ole

