

## **ARBEIDSPLAN Rigg/Telt/Scene 2015**

Arbeidsplanen viser rodens oppgaver før, under og etter arrangementet, med detaljert arbeidsplan for 16.mai. Gruppeinndelingen viser ansvarsområder, og er veiledende. Grupper og arbeidsplan kan justeres underveis om nødvendig.

Alle jobber til alt er ferdig rigget og rigget ned! Vi sjekker været i forhold til sikring osv.

Ta med arbeidshansker og nok drikke til arbeidet – verktøy og utstyr som kan komme til nytte må gjerne tas med.

Se over oppgavefordelingen og gi tilbakemelding om noe er glemt eller kan gjøres annerledes!

Vi ses den 16 mai.

### **16. MAI møter opp ved klubbhuset kl.12.00 (se også detaljert arbeidsplan nedenfor):**

- Alexander henter betonglodd til forankring av telt.
  - Kl. 12:00 – tar i mot bil med møbler og scene fra Festus
  - Telt og tilbehør bæres ned fra loftet – plasseres ut på området jfr. Planskissen.
- Alle jobber til alle grupper er ferdig – bruk planskisse, arbeidsplan og monteringsanvisninger!

### **SIKKERHET:**

- **Betonglodd som forankring på alle telt**
- Teltene monteres med alle sidevegger. Bord/stoler lagres i teltene over natten.
- Hvis regn/ vind må nattevaktene etterse forankringer og sjekke for lekkasjer på alle telt.
- Nattevakten kontakter rodeleder Alexander tlf. 901 33 963 om behov for bistand.
- Sjekk værmeldingen

## 17. MAI

### • **Oppmøte ved klubbhuset kl. 09.30**

- Se over alt som ble rigget 16.mai
- Bord/stoler som er lagret i teltene settes ut jfr. til planskissen
  - 4 langbord pr 8x4m Partytelt (4)
  - 6 klappbord i 6x3m Mattelt (2)
  - 8 klappbord i 8x4m Mattelt (1)
  - 8 klappbord i 8x4m Loddelt (2)

• Vi har spesielt ansvar for teltene, forankring, møbler og scene under arrangementet. Vi jobber som planlagt ved regnvær, sjekk teltdukene (tak) om mye regn.

### • **Vi bidrar på andre roder fra ca. kl. 12.00:**

- Ned-rigging - alle jobber til alle roder er ryddet og ferdige! **NB: hvis regnvær må alle på roden ta med 1 sett telt hjem for tørking!**
- Lagring av telt / Retur av møbler mm
  - Alle telt (om tørre) lagres tilbake på loftet NIL – husk å bunte sammen alle ben/rør slik som de lå, telt pakkes som et komplett telt
  - Langbord, klappbord og klappstoler lagres tilbake på paller der de ble levert
  - Sceneelementer og kaffecontainere – som over

### **VEDLEGG:**

- Planskisse 2015
- Monteringsanvisninger Partytelt og Mattelt

<b>Detaljert arbeidsplan 16.mai fra kl. 12.00</b>		
<b>PARTYTELT</b>	<b>OPPGAVER</b>	<b>MERKNADER</b>
Kristian Gunnar Johnny Dan Espen Alexander	Hente ned alle telt fra loftet på klubbhuset Monterer 4 partytelt på asfaltplassen jfr. Planskissen Teltene monteres med alle sidevegger FORANKRES MED BETONGLLODD	Følg Planskissen og monteringsanvisning
<b>LODD/PREMIETELT</b>		
Richard Stein Hallvard B Darer	Hente ned alle telt fra loftet på klubbhuset Monterer 2 partytelt for Lodd/premier jfr Planskissen FORANKRES MED BETONGLLODD	Følg Planskissen og monteringsanvisning
<b>MATTELT</b>	<b>OPPGAVER</b>	<b>MERKNADER</b>
Robert Kjetil Lyder Knut-Robert Einar	Hente ned alle telt fra loftet på klubbhuset Montere 2 blå mattelt 6x3m + 1 partytelt 8x4m ihh til Planskissen. Teltene monteres med alle sidevegger FORANKRES MED BETONGLLODD	Følg Planskissen og monteringsanvisning • Hvis det ene blå teltet mangler sidevegg – bruk én vegg fra ett av partyteltene.
<b>SCENE / MØBLER</b>	<b>OPPGAVER</b>	<b>MERKNADER</b>
Bjørn Halvard F Gøte Joacim Hardeep Henrik Huy	Scene monteres jfr monteringsanvisning. 4 langbord pr Partytelt, 10 klappstoler pr langbord Mattelt: 2 blå telt 6x3m - 6 bord pr telt 1 hvitt partytelt 8x4m – 8 bord 2 Lodd/Premie-telt: 8 klappbord pr telt Klappbord ute: 10 hvite plaststoler pr bord Coctailbord: se Planskissen	Scene: Utleier anbefaler at man kun «låser» scenegulvet i ytterkant etter at elementene er lagt. På flatt underlag er det ikke behov for å låse mellom hvert element. • Alexander tar med «varetralle» + div verktøy • Se planskissen for utplassering av møbler • Dekorasjon pynter bordene inne i teltene
<b>SCENETELT</b>		
Samme mannskap som Scene/møbler	Scenetelt FORANKRING m/ betonglodd	Monteres etter Scene

Dersom noen blir arbeidsledige, sjekk andre grupper om noen trenger hjelp.